

En contribuant à un développement équitable du secteur de l'électricité et de l'accès à l'énergie dans toutes les régions du pays, l'action contribuera à promouvoir l'équité et la justice sociale qui faciliteront l'adhésion des populations aux politiques publiques du Gouvernement.

Sensibilité aux conflits, paix et résilience

Cet aspect n'est pas spécifiquement ciblé par l'action. Cependant, l'amélioration des conditions de vie grâce à la l'accès à une énergie abondante, propre, durable et à moindre coût permettra de booster l'économie nationale et plus particulièrement dans le nord de la Côte d'Ivoire où la majorité des investissements seront localisés. Cela contribuera ainsi à renforcer la cohésion sociale, la paix et la stabilité.

Réduction des risques de catastrophes

L'action contribuera à réduire les risques associés à l'usage d'une énergie polluante, dont les émissions contribuent fortement au changement climatique. Par ailleurs, en renforçant indirectement leur accès à des formes d'énergie durable, l'action contribuera à la résilience économique et environnementale des bénéficiaires face à de futures catastrophes.

Autres considérations, le cas échéant

L'action permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter, à travers le WAPP, la part d'électricité qu'elle exporte vers les pays voisins dans le cadre du marché régional de l'électricité. Ceci contribuera à renforcer davantage l'intégration régionale.

3.4 Risques et enseignements tirés

Risques	Catégorie	Probabilité (Haute/ Moyenne/ Faible)	Impact (Haute/ Moyen/ Faible)	Mesures d'atténuation
Risque 1	Retard dans la mise en œuvre des activités par CI Energies (composantes études Wasuna et construction centrale Sérébou)	H	H	Suivi conjoint et rapproché du programme, impliquant CI Energies, KfW, AFD et la DUE. De plus, le consultant de suivi du projet à recruter pourra intégrer une composante renforcement de capacités au profit de CI Energies.
Risque 2	Retard dans le paiement et la compensation des personnes affectées par le projet (populations déplacées et/ou terrains agricoles affectés) (composante construction centrale Sérébou)	M	H	Mise en place de réunions de suivi spécifiques concernant le paiement et la compensation des personnes affectées par le projet. Considérer le paiement et la compensation des personnes affectées par le projet comme une condition préalable au décaissement des fonds de l'UE.
Risque 3	Faible adhésion des parties prenantes institutionnelles (manque de leadership, résistance au changement, absence de coordination)	M	H	Sensibilisation et renforcement des capacités des parties prenantes institutionnelles. Renforcer le dialogue politique et le suivi stratégiques de l'UE et ses représentants, auprès des différents ministères concernés.